

Cynllun Cyflawni Mynediad Cefn Gwlad 2020-2021



AWYR AGORED OUTDOOR

Darperir y cynllun hwn i gynghori ar brosiectau sy'n cael eu gweithredu er mwyn cyflawni'r Cynllun Gwella Mynediad Cefn Gwlad. Bydd y cynllun hwn yn cael ei ddiwygio a'i ddiweddarw wrth i brosiectau ac adnoddau newid.

Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Safleoedd Cefn Gwlad a Gynhelir yn Dda: I dargedu gwelliannau i sicrhau bod y budd cyhoeddus mwyaf yn cael ei gael. Amcan: WM1 Gwell rhwydwaith/safleoedd ar gyfer defnydd hamdden a dyddiol; WM2 Cydymffurfiaeth; WM3 Hyrwyddo defnydd cyfrifol; WM4 Esblygiad a chynyddu hygyrchedd y rhwydwaith; WM5 Gwella Seilwaith Gwyrdd					
Amcan a Chyfeiriadau CCMCG	Disgrifiad o'r gweithgarwch	Pwy sy'n Arwain, gan gynnwys partneriaid cyflawni	Amserlen	Statws (Cynnydd mewn testun eidaleg)	Cyllid
WM1 1.1 Gweithio gydag Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr/Undeb Amaethwyr Cymru/Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad a Pherchnogion tir i leihau problemau cynydio	Cynydio Gorfodaeth cynydio parhaus. (Disgwylir i 10 Hysbysiad gael eu hanfon. 50+ o arolygiadau, 5 gorfodaeth) Gweithio gydag Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr/Undeb Amaethwyr Cymru/Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad i gael gwybodaeth cynydio allan i dirfeddianwyr. Fideos Youtube o bosib ynglŷn â safonau.	MonLife Mynediad i Gefn Gwlad	Yn parhau o fis Chwefror 2020 Diwygiedig Mehafin ac yn parhau	Ch1 Effeithiodd Covid a llifogydd ar y Prosiect a gostyngodd llifogydd gnydau'r gwanwyn yn sylweddol. <i>Ar hyn o bryd yn monitro 30 o safleoedd cynydio gydag ymweliadau safle dro ar ôl tro.</i> Ch4 Taflen cynydio'n cael ei pharatoi	Adnoddau swyddogion presennol

<p>WM1 1.3 Gwella mynegbyst cyffredinol a chyfeirbwyntiau i annog defnydd a chodi hyder, gan flaenoriaethu ardaloedd o fewn ac yn agos i gymunedau sydd â defnydd uchel</p> <p>Fel uchod</p>	<p>Prosiect 1 Marcio Fy Llwybrau, Prosiect Peilot i Gymru. Hyfforddi wirfoddolwyr a nodi mynegbyst/arwyddion pwysig sydd ar goll. Yna'n gweithio gyda Chymunedau, prynu a gosod pyst a nodwyd</p> <p>Prosiect 2 Lefelau Byw Gwelliannau i'r arwyddion ar lwybrau allweddol i Lwybr Arfordir Cymru a datblygiad arfer gorau i wneud hyn.</p>	<p>Cyngor Sir Fynwy, Ramblers Cymru, CBS Torfaen</p> <p>Lefelau Byw, Cyngor Sir Fynwy, Seilwaith Gwyrdd MonLife, Cyngor Casnewydd, RSPB</p>	<p>Ionawr 2020 – Mawrth 2021</p> <p>Ch2 Disgwyl gosod mynegbyst Ch3 Llofnodi'r prynu a gosod Ch4</p>	<p>Cyhoeddusrwydd am yr ymgyrch ewch i'n tudalen we ym mis Mawrth 2020.</p> <p><i>Ch1 Mae Covid bellach wedi arafu'r prosiect. Swyddog prosiect Ramblers Cymru ar ffyrlo.</i></p> <p><i>Ch3/4 Arolygon yn cael eu cynnal gan wirfoddolwyr hyfforddedig Ramblers Cymru.</i></p> <p><i>Ch1 Dim gwaith, aros am gadarnhad o'r gyllideb sydd ar gael</i></p> <p><i>Ch4 Cwblhawyd y gwaith o osod arwyddion ar draws ardal Lefelau Byw Sir Fynwy - arwyddion llwybr newydd mewn 21 lleoliad.</i></p> <p><i>Comisiynwyd rhagor o waith ac yn derbyn dyfynbrisiau.</i></p>	<p>Adnoddau Presennol</p> <p>Lefelau Byw - £ i'w gadarnhau</p>
<p>WM1 1.4 Blaenoriaethu a chynnal gwaith atgyweirio ac amnewid pontydd.</p>	<p>Pontydd - Blaenoriaethu, Arolygu a chynnal a chadw Pontydd</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>	<p>Parhaus (Nodwch fod Covid wedi oedi ailosod a chynnal a chadw pontydd yn Ch1)</p>	<p><i>Ch1 Arolygiadau Llifogydd wedi'u cwblhau a hysbysu LIC am gostau i'w hatgyweirio.</i></p> <p><i>Caewyd 4 pont gyda gorchymyn cyfreithiol.</i></p> <p><i>1 pont beryglus ym mharc Drybridge ar gau a bydd yn cael ei gymryd i ffwrdd ym mis Gorffennaf 2020.</i></p>	<p>Cyllid cyfalaf £25,930.44+</p>

				<p><i>Ail-flaenoriaethwyd gwaith pont arall, 2 bont (1 yng Nghlytha ac 1 yn Nhyndyrn) ac 1 llwybr bordiau ym Merthyr Tewdrig yn aros i gael ei osod. 9 Pont wedi blaenoriaethu i'w prynu yn Ch2.</i></p> <p><i>Ch3 Pontydd amrywiol (6) ac 1 llwybr bordiau wedi'u prynu a'u gosod lle mae'r amodau'n caniatáu.</i></p> <p><i>Ch4 Gwaith/atgyweirio pont wedi'i ail-flaenoriaethu wedi llifogydd newydd 3 pont arall a dwy bont 9m ar gyfer Troddi Isaf a Magwyr yn eu gosod. 3 Gosod llwybrau pren newydd, o blastig wedi'i ailgylchu, (2) yn Drenewydd Gelli-farch a (1) Merthyr Tewdrig. Hefyd prynwyd 5 pont ar gyfer cynlluniau Gwella Gwirfoddolwyr Llanfair Cilgeddin a Phenallt</i></p>	<p>Grant Llifogydd Llywodraeth Cymru gwerth £62,091.34 (gan gynnwys deunyddiau eraill ac arwynebu, ond heb gynnwys costau staff)</p> <p>Grant Gwella Mynediad LIC</p>
WM1 1.6 Hyrwyddo a darparu llwybrau cylchol wedi'u harwyddo'n well i gynyddu hyder mewn defnydd ehangach.	Hyrwyddo a neu arwyddo'r Llwybrau Cylchol	Tîm Mynediad Cefn Gwlad MonLife	Parhaus	<p><i>Ch1 Mae pob llwybr gofal ar wefan Ymweld â Sir Fynwy wedi'u gwirio a'u hail-nodi. Roedd y neges arhoswch yn lleol yn ystod y cyfnod clo yn golygu methu hyrwyddo llwybrau nes bod symud cyhoeddus yn caniatáu hynny.</i></p> <p><i>Ch3 gwell presenoldeb cyfryngau yn parhau</i></p>	Cyllidebau presennol

	<p>1. Gan weithio gyda Grŵp Gwirfoddolwyr Pennarth, Grŵp Gwirfoddolwyr Penallt a gwirfoddolwyr Llanfair Cilgeddin i ddatblygu llwybrau cylchol lleol</p> <p>2. Datblygiad taith gylchol ddaearreg, Cefn Ila, Brynbuga</p> <p>3. Tri llwybr cylchol newydd y Lefelau Byw.</p> <p>4. A106 Magwyr Cwblhau ail-agor a hyrwyddo 8 llwybr cylchol o amgylch Magwyr a Gwndy (2 ohonynt yn llwybrau uchod)</p>	<p>Grwpiau Gwirfoddol Pennarth a Phenallt a thîm Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p> <p>Ramblers Cymru, CC Llanbadog Fawr, Mynediad Cefn Gwlad MonLife, yr Ymddiriedolaeth Natur, Ymddiriedolaeth Natur Gwent,</p> <p>MonLife, RSPB, CD Casnewydd</p> <p>MonLife CC Magwyr a Gwndy</p>	<p>Mai 2020 – Mai 2022</p> <p>Ebrill 2021 Ch2 Prynu Dodrefn er mwyn gwella'r llwybr i bawb Ch4 Digwyddiad agoriadol a hyrwyddo Ebrill 2020 - Mawrth 2021</p> <p>Wedi'i ohirio tan 2021/22</p>	<p>Ch1 <i>Grŵp Gwirfoddolwyr Penallt yn blaenoriaethu llwybrau ar gyfer gwaith hybu a gweithio. Gwneud cais am gyllid grant Ch2 Wedi'i nodi a gwneud cais am gyllid newydd gan LIC ar gyfer y prosiect Ch3/4 Prynwyd arwyddion, camfeydd, giatiau, pontydd i'w gosod yn ystod haf 2021</i></p> <p>Ch1 <i>Llwybr daearreg ar stop oherwydd Covid. Ch2 Archwiliwyd y llwybr a nodwyd safleoedd lle gellid amnewid camfeydd o blaid giatiau</i></p> <p>Ch4 <i>Gatiau wedi'u derbyn i'w gosod yn haf 2021</i></p> <p><i>Prynwyd yr holl ddeunyddiau llynedd, giatiau newydd wedi'u gosod a'r gwaith o osod marciau tramwy wedi cael eu gohirio oherwydd Covid</i></p> <p>Ch1 Dim gwaith Ch2 Gohiriwyd i 2021/22</p>	<p>1. £15,275.10 LIC Grant Gwella Mynediad (yn cynnwys giatiau ar gyfer taith gerdded daearreg ym Mrynbuga)</p> <p>2. Grant Mynediad LIC / taflen ariannu Ramblers Cymru.</p> <p>3. Lefelau Byw £?</p> <p>4. £4608 o gyllid Adran 106</p>
--	--	--	---	---	---

WM1 1.10 Cynnal Llwybr Cenedlaethol	Llwybr Arfordir Cymru Caer Sudbrook - diogelu'r llwybr a	MonLife a Cadw	Ebrill 2020 – Chwefror 2021	Mae'r safle wedi'i glirio a deunyddiau wedi'u prynu	Rhan o'r costau isod
-------------------------------------	---	----------------	-----------------------------	---	----------------------

<p>Clawdd Offa a Llwybr Arfordir Cymru i safonau ansawdd a gytunwyd WM1 1.10 Cynnal Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a Llwybr Arfordir Cymru i safonau ansawdd a gytunwyd</p>	<p>gwella'r llwybr dros Hill Fort drwy adeiladu camau arnofiol a chynnal gwelliannau i'r arwynebedd/arwyddion</p>		<p>Symudwyd i 2021/22</p>	<p>ar gyfer gwaith corfforol i ddechrau ym mis Ebrill/Mai (yn amodol ar y tywydd)</p> <p><i>Ch1. Wedi'i ohirio oherwydd Covid</i></p> <p><i>Ch4 Cytunwyd ar y dull o weithio gyda Redrow a Cadw a fyddai'n cynnwys gwaith ar Eglwys hefyd, a dehongli. Cais newydd yn cael ei gyflwyno i Llwybr Arfordir Cymru a'i gytuno ar gyfer 2021/22</i></p>	
<p>WM1 1.10 Cynnal Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a Llwybr Arfordir Cymru i safonau ansawdd a gytunwyd</p>	<p>Gwaith Cynnal a Chadw Cyffredinol Llwybr Arfordir Cymru'n parhau</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 doriad o lystyfiant • 2 bont yng Nghlwb Golff Sant Pierre a Pill Cottage i'w gosod yn hydref 2020 • Gwirio a chynnal giatiau / arwyddion • Dargyfeirio er mwyn gwella llwybr ym Merthyr Tewdrig/Sant Pierre i ddatrys problemau parhaus ar yr arwynebedd. 	<p>Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru, Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>	<p>1^{af} Ebrill 2020 - 31^{ain} Mai 2021</p>	<p><i>Ch1 Derbyniwyd grant ym mis Mehefin 2020, contract clirio llystyfiant mewn lle</i></p> <p>Ch2 Torri cyntaf</p> <p>Ch3 Ail dorri a gosod 2 bont. Newid yn y rhaglen waith a chysyllt Llwybr Troed Warren Slade wedi'i arwynebu.</p> <p>Nodwyd dargyfeiriad Merthyr Tewdrig i St Pierre ond methu prosesu oherwydd covid. Aildrefnwyd i 2021/22</p> <p>Ch4 Cynnal a chadw a gwelliannau arwyddion parhaus. Cais terfynol wedi'i wneud yn llawn 9 Ebrill 2021</p>	<p>Nodwch - cyfanswm y gwariant yw £16.070.07</p> <p>Grant CNC gwerth £15,664, lle mae 75% ohono yn cael ei ariannu a 25% mewn arian cyfatebol gan MonLife.</p>

<p>WM1 1.10 Cynnal Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a Llwybr Arfordir Cymru i safonau</p>	<p>Cynnal a Chadw Clawdd Offa Rhaglen:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dau doriad o lystyfiant a chynnal a chadw 	<p>CNC a MonLife</p>	<p>Parhaus - Ebrill 2020 - Mawrth 2021</p>	<p><i>Ch1 Cais wedi ei wneud</i></p> <p><i>Ch2 Toriad llystyfiant 1^{af} i ddigwydd Gorffennaf 2020</i></p> <p>Ch3 Digwyddodd yr ail doriad</p>	<p>Grant CNC gwerth £8000 y mae 75% ohono'n cael ei ariannu a 25%</p>
--	--	----------------------	--	---	---

ansawdd a gytunwyd	cyffredinol <ul style="list-style-type: none"> • Disodli giât yn Llandeilo Gresynni • Amnewid 1 mynegbost cyfeiriadu • 1 pont cit • Arwyddion llwybr gaeaf yn Hendre/Pont yr Abaty 			llystyfiant. Gosod arwyddion llwybr gaeaf newydd ym Mhont yr Abaty Ch3/Ch4 Gosodwyd 7 mynegbyst a 6 Gât Marlow yn ychwanegol at y giât yn Llandeilio Croesenni. Prynwyd 3 croesfan ffos bren. Ystyried dathliadau Pen-blwydd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa ar gyfer y flwyddyn nesaf a chysylltu â Llwybr Arfordir Lloegr	wedi'i gyd-ariannu gan Gyngor Sir Fynwy
WM1. 1.11 Cynnal llwybrau a hyrwyddwyd yn rhanbarthol i safon uchel, gan chwilio am bartneriaethau rhanbarthol cryfach ar hyd rhannau cyfan i sicrhau'r buddion cyhoeddus mwyaf posibl	Prosiect banc/erydu Llwybr Dyffryn Gwy yn Nhrefynwy Cynnal Partneriaeth Taith Gerdded Dyffryn Gwy (gwefan newydd, sefydlu Grŵp Cyfeillion a.y.b.)	Swyddog Prosiect AHNE Dyffryn Gwy, Mynediad Cefn Gwlad MonLife		<i>Ch1 Swyddog prosiect newydd yn ystyried y dyluniad ar gyfer gwelliannau i ddiogelu glan afonydd a Thaith Gerdded Dyffryn Gwy yn Nhrefynwy. Hefyd yn chwilio am grant ar gyfer gwelliannau i lwybr a Sgydau Cleddon.</i>	<i>Arian wrth gefn yr AHNE o £35 mil</i>
WM1 1.12 Cynnal a chadw safleoedd cefn gwlad a pharatoi cynlluniau rheoli ar gyfer pob safle.	Cynhyrchu Cynlluniau Rheoli Safle.	Mynediad Cefn Gwlad a Seilwaith Gwyrdd MonLife	Cyllid Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 19/20 wedi cwblhau, 20/21 (i'w gadarnhau), 21/22 (i'w gadarnhau), 22/23 (i'w gadarnhau)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dolydd y Castell - cynllun wedi'i gwblhau (adolygiad yn 22)</i> • <i>Castell Cil-y-coed - cynllun wedi'i gwblhau (adolygiad yn 22)</i> • <i>Neuadd Goetre - cwblhawyd/dan adolygiad</i> 	<i>Cyllid Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant - 2022</i> <i>Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2022</i> <i>Galluogi</i>

	<p>Gwella arwynebedd/mynediad yn Nolydd y Castell</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>	<p>2020- parhau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Craig Ddu – cwblhawyd/dan adolygiad</i> • <i>Castell y Fenni wedi ei gwblhau/dan adolygiad GF</i> • <i>Warren Slade - Cwblhawyd ac yn cael ei adolygu</i> • <i>Yr Hen Orsaf – Cwblhawyd/dan adolygiad GF–</i> • <i>Parc Gwledig Rogiet – cynigiwyd</i> <p><i>Arweiniodd llifogydd ym mis Chwefror 2020 a 2021 at atgyweirio llwybrau drwy grant Llifogydd Llywodraeth Cymru</i></p> <p><i>Derbyniwyd Grant Teithio Llesol gyllid oddi wrth LIC ar gyfer gwelliannau o'r bont newydd arfaethedig i'r orsaf reilffordd i ddechrau asesiadau WELTAG 1. Cynhaliwyd ymgynghoriadau yn Chwefror/Mawrth 2021.</i></p>	<p><i>Adnoddau Naturiol a Llesiant 2021</i></p> <p><i>Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2020</i></p> <p><i>Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2021</i></p> <p><i>Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2020</i></p> <p><i>Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2020</i></p> <p><i>Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2020</i></p> <p><i>Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2020</i></p> <p><i>Grantiau Llifogydd</i></p>
--	--	------------------------------------	---------------------	---	--

					Cyllid Teithio Llesol 2020/21 £50,000
--	--	--	--	--	---

	Ystyried cyfundrefnau newydd i reoli safleoedd yn sgil Covid	Mynediad Cefn Gwlad MonLife	Mawrth 2020 ac yn parhau	<p><i>Dylunio ac ychydig o waith i'w cynnal 2021/22</i></p> <p><i>Darparwyd coed drwy'r Grant Twf Amgylcheddol. Cychwynnwyd cytundeb tenantiaeth gyda ffermwr a threfnwyd cytundeb pysgota.</i></p> <p><i>Ch1 Arwyddion Safle Newydd wedi'u gosod ledled y safleoedd. Caewyd meysydd parcio dros dro.</i></p> <p><i>Ch3 Gatiau wedi'u gosod mewn meysydd parcio ar gyfer Llan-ffwyst, Dolydd y Castell ac yn</i></p> <p><i>Ch4 Gosodwyd arwyddion newydd wrth y fynedfa i bob safle. Oriau staff ychwanegol o fis Ebrill 2021 i batrolio a chlirio sbwriel ar safleoedd. Mwy o wybodaeth o ran ymddygiad cyfrifol Parhau wrth i amgylchiadau newid</i></p>	
WM1 1.12 Cynnal a chadw safleoedd cefn gwlad a pharatoi cynlluniau rheoli ar gyfer	Datblygu safle Ciydach/CEMEX	BBNPA, RR, CB, ML	Grant TAIS + adran 106 erbyn Mawrth 2021	<p><i>Ch1 Dim cynnydd oherwydd Covid</i></p> <p><i>Ch4 Iorwg yn cael ei glirio i</i></p>	

pob safle. Parhad o'r uchod	Parc Cefn Gwlad Rogiet		yn parhau	<i>nodi gwaith/problemau cerrig. Gweithio gyda Cadw ar gostau a thrwsio. Dehongliadau, arwyddion a ffensio newydd yn cael eu gosod</i> <i>Ch2 Arwynebu llwybrau.</i>	
--------------------------------	-------------------------------	--	-----------	---	--

		MCL / KS / ML Priffyrdd CB		<i>Ch3/Ch4 Mwy o arwynebu llwybrau yn y parc Arwyddion newydd Rhwystrau K newydd i atal beiciau modur a gwella mynediad i bobl sy'n llai abl. Maes parcio newydd ar gyfer 120 o geir yn y fynedfa ddwyreiniol, a'r maes parcio i'r gorllewin wedi'i dirlunio a'i leinio ag arwynebedd newydd.</i> <i>Pwyllgor treftadaeth yn edrych ar ddehongli a negeseuo addas ar gyfer pob safle.</i>	
--	--	----------------------------------	--	--	--

WM3. Hyrwyddo'r cod cefn gwlad a defnydd cyfrifol gan y cyhoedd, yn arbennig perchnogaeth cŵn a Chod Cerdded Cŵn Cymru / Lloegr.	Hyrwyddo'r cod cefn gwlad drwy'r cyfryngau cymdeithasol a gwefannau a lle mae cyfleoedd eraill yn codi Hyrwyddo gweithdy "Gofalu am ein Cefn Gwlad" MonLife i ysgolion lleol.	MonLife	yn parhau	<i>Ch1 Cod Cŵn ar y dudalen Covid. Datblygu cynllun rheoli cyrchfan a mynediad i gefn gwlad wedi Covid, sy'n cynnwys negeseuon am ymddygiad cyfrifol. Cytunwyd ar draws MonLife i'w gyhoeddi o fis Mehefin 2020. Cynhyrchu poster cŵn newydd ynglŷn â mynd ar ôl stoc</i> <i>Ch3 Gwefan wedi'i diweddarau.</i>	
--	--	---------	-----------	---	--

				<p><i>Cefnogwyd ymgyrch i barchu a diogelu tirweddau.</i></p> <p><i>Cefnogi adroddiad yr heddlu ar gyfryngau cymdeithasol o ran cŵn yn poeni ac achosi marwolaeth i ddefaid</i></p> <p><i>Ch4 Y Pasg - Cod cefn gwlad newydd wedi'i gyhoeddi ac yn cael ei ddefnyddio.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

<p>WM3 3.1 "Rhoi cyngor ac arweiniad i dirfeddianwyr ynghylch cyfrifoldebau HTC."</p>	<p>Cyngor Gorfodaeth/Cynnal a Chadw a chanllawiau i dirfeddianwyr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diweddaru a hyrwyddo Polisi Mynediad, Protocol a Rheoli Gweithredol Cefn Gwlad. Yr amserlen yw erbyn Gorffennaf 2020 • Gwella gwybodaeth sydd ar gael ar y wefan. • Staff yn rhoi cyngor ar y safle 		<p>Gorffennaf 2020</p> <p>yn parhau</p>	<p>Ch1 <i>Polisi Mynediad Cefn Gwlad, Protocol a Chanllaw Rheoli Gweithredol wedi'i gymeradwyo gan y Cabinet.</i></p> <p>Ch2 diweddaru'r wefan yn barhaus ar gyfyngiadau/cau Covid ac ymddygiadau cyfrifol.</p> <p>Cyngor parhaus ar y safle, dros y ffôn ac e-bost.</p> <p>Taflen cynyddio wedi'i drafftio</p>	<p><i>Adnoddau presennol</i></p>
<p>WM4 4.0 Parhau i gynnal Polisi Mynediad Lleiaf Cyfyngol a cheisio cael gwared ar rwystrau i ddefnydd eraill, fel stepiau a giatiau cul.</p>	<p>Mynediad Lleiaf Cyfyngol</p> <p>1. Nodi cyfleoedd i wella mynediad a rhoi cyngor i grwpiau gwirfoddol / cymunedol ac eraill o ran MLIC lle bo angen.</p>		<p>Parhaus</p>	<p>Ch1 <i>Prynwyd 30 giât yn 2019 gan wirfoddolwyr Llanfable er mwyn amnewid 30 camfa gyda giatiau.</i></p> <p><i>Gwaith gosod wedi gohirio oherwydd Covid</i></p> <p><i>Cyfle i wella mynediad ym Mhenallt wedi'i nodi ac yn cael ei archwilio.</i></p> <p>Prynwyd giatiau yn lle giatiau Rhodfa Ddaearreg Llanbadog Fawr.</p>	<p>Cafwyd arian gan gais Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig i gronfa gymunedol ffermydd ynni haul</p> <p>Grant Gwella Mynediad LIC</p>

<p>WM4 4.2 Darparu mwy o lwybrau byr, cylchol a hyrwyddir ar gyfer iechyd, hamdden a thwristiaeth</p>	<p>Gweler hefyd WM1 1.6 a CI1 18.1 Datblygu llwybr cylchol</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife, Grŵp Gwirfoddolwyr Penallt, Ramblers Cymru, Mynediad Cefn Gwlad a Seilwaith Gwyrdd Monlife, CC Llanbadog Fawr, Lefelau Byw</p>		<p><i>Ch1. Nodwyd a cheisiodd cyllid ar gyfer datblygu llwybrau ym Mhenallt, Taith Gerdded Daeareg yn Llanbadog Fawr, llwybr yn Llan-soe ac 8 llwybr ym Magwyr a Gwndy. Ch3 Prynwyd deunyddiau ac yn aros i'w gosod a hyrwyddo yn haf 2021</i></p>	<p><i>Grant Mynediad ac ariannu Adran 106</i></p>
<p>WM5 5.0 Gweithio gyda chynllunwyr/datblygwyr i greu seilwaith gwyrdd strategol arfaethedig sy'n ymgorffori'r rhwydwaith HTC i hyrwyddo ac annog teithio llesol cynaliadwy a darparu cyfleoedd hamdden.</p>	<p>Cyngor i gynllunwyr / datblygwyr i greu gwelliannau mynediad seilwaith gwyrdd strategol</p>	<p>Seilwaith Gwyrdd MonLife</p>	<p>Parhaus</p>	<p><i>Awgrymiadau gwerth £50 mil i gynllunwyr Cyngor Sir Fynwy yn Ch1 mewn ymateb i ofyn am syniadau ar gyfer A106 newydd posib ar gyfer datblygiad arfaethedig newydd ym Magwyr.</i></p>	<p>Adnoddau presennol</p>
<p>WM 6.3 Nodi a chefnogi mesurau a fydd yn lleihau cyflymder a maint y traffig lle bydd hyn yn cadw neu'n gwella cysylltedd rhwydwaith ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn fodurol.</p>	<p>Llwybr Teithio Llesol a gwelliannau priffyrdd</p>	<p>Priffyrdd, YG, Cadw, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,</p>	<p>Mai ymlaen</p>	<p><i>Ch1 Mae Covid wedi gweld llawer o lefydd gyda llai o draffig a chynnydd mewn teithio llesol/hamdden. Ymgynghoriad Cyngor Sir Fynwy ar ba fesurau y gellid eu rhoi ar waith wrth i'r cyfnod clo leihau er mwyn cadw llwybrau teithio llesol a phobl yn ddiogel. Adnabod gwelliannau o fewn trefi a phentrefi a thrafodaethau'n parhau am</i></p>	

				<i>welliannau hirdymor posib i leihau cyflymder a thraffig.</i>	
--	--	--	--	---	--

Ffyrdd Iach Egniöl o Fyw: I wella hygyrchedd y safleoedd rhwydwaith/cefn gwlad a'i gwneud hi'n haws i bobl gynnwys cerdded, marchogaeth a beicio yn eu bywydau bob dydd. Cefnogi'r rhwydwaith hawliau tramwy ar gyfer teithiau pwrpasol.

Amcanion: - Sicrhau buddion iechyd a lles; Teithio Llesol; Newid moddol i gerdded a beicio; Mynd i'r afael ag amddifadedd ac anfantais

Amcan a Chyfeiriadau CCMCG	Disgrifiad o'r gweithgarwch	Pwy sy'n Arwain, gan gynnwys partneriaid cyflawni	Amserlen	Statws Ch1 Ebrill 1af i Fehefin 30ain Ch2 1af Gorffennaf i 30ain Medi Ch3 1 ^{af} Hydref i 31 ^{ain} Rhagfyr Ch4 1 ^{af} Ionawr – 30 ^{ain} Ebrill	Cyllid
AHL1 7.0 Targedu meysydd blaenoriaeth a sicrhau gwelliannau i'r rhwydwaith a safleoedd, gan fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd drwy gynyddu teithio llesol a gweithgarwch hamdden. Hefyd 8.4 Cael gwared ar rwystrau i deithio a hamdden llesol a hyrwyddo llwybrau a chyfleoedd	Teithio Llesol Trefynwy Gwella ac ymestyn yr arwynebedd o Drefynwy, y Clwb Rhwyfo i Eglwys Llandydiwg. Arwyddion newydd i bobl ddall ac eraill a hefyd gwell llwybrau bordiau, gan wneud y llwybr yn fwy hygyrch i bawb a darparu cyswllt teithio llesol i'r eglwys a'r ysgol.	MonLife	2020/23	<i>Ch1 Cais Teithio Llesol wedi'i wneud. Sylwadau wedi'u gwneud ar Strategaeth Feicio a mapiau INMS newydd.</i> <i>Ch3 Rhagfyr 2021 Penodwyd contractwr wedi'i benodi a chynhyrchwyd adroddiad WELTAG 1.</i> <i>Ch4 Mawrth 2021 Cyflwynwyd cais i LIC, aros am ganlyniadau i symud ymlaen i'r cam nesaf</i>	Cais Teithio Llesol wedi'i wneud a'i gadarnhau £30,000
Fel uchod AHL1 7.0 Hefyd 8.4	Teithio Llesol Dolydd y Castell, y Fenni uwchraddio llwybrau ar safle Dolydd y Castell gydag arwynebedd i wrthsefyll llifogydd a gwella cyfleoedd teithio llesol	Mynediad Cefn Gwlad MonLife	2020/22	<i>Ch1 Cafodd cais Teithio Llesol ei wneud Ch3 Derbyniwyd Grant Teithio Llesol. Ymgynghorydd yn gweithio ar adroddiadau WELTAG. Ch4 Ymgwymerwyd ag ymgynghoriadau a chafodd chais i LIC am gyllid pellach ei wneud</i>	Teithio Llesol £50,000

AHL1 7.0 Targeddu meysydd blaenoriaeth a sicrhau gwelliannau i'r rhwydwaith a safleoedd, gan fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd drwy gynyddu teithio llesol a gweithgarwch hamdden.	Creu llwybr beicio llwybr Rheilffordd Afon Wysg	Priffyrdd Cyngor Sir Fynwy	2020/21	<i>Ch1 Cyfrifoldeb arwain yn cael ei gymryd drosodd gan dîm Prosiectau Priffyrdd fel cais Teithio Llesol 20/21</i>	Cyllid heb ei gadarnhau (cais TLI 20/21)
---	--	----------------------------	---------	--	--

AHL1. 7.2 Cefnogi gwirfoddoli ar safleoedd a hawliau tramwy a chwilio am gyfleoedd i grwpiau penodol hefyd wella mynediad ar lwybrau caniaol ar dir CNC.	Grŵp Gwirfoddolwyr Penallt, Hyrwyddo llwybr cylchol newydd (Buzzard). Trafod/ymgyngori â CNC gan dîm Mynediad Cefn Gwlad MonLife o ran y llwybr caniaol.	Grŵp Gwirfoddolwyr Pennarth, Mynediad Cefn Gwlad MonLife a CNC	Mehefin 2020 - 2021	<i>Ch1 Gohiriwyd y gwirfoddoli oherwydd Covid Ch2 Gorffennaf - ymgynghori i ddigwydd gyda CNC o ran llwybr caniaol newydd yng Nghoedwig Parc Troddi Ch3 Cyfarfod cychwynnol gyda CNC o ran gwirfoddolwyr sy'n gweithio ar eu safleoedd.</i>	<i>Adnoddau Presennol</i>
--	--	--	---------------------	---	---------------------------

<p>AHL1 7.3 Gweithio gyda phartneriaid i gefnogi gweithredu mentrau gwella iechyd, megis Grwpiau Fit4Life, Cerdded er Lles Iechyd, mentrau beicio a cherdded ac atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu.</p>	<p>Teithiau Cerdded Dementia Dilyniant ymlaen o'r prosiect peilot yn 2019/20. Hyfforddiant dementia i staff a gwirfoddolwyr. Adnabod gwelliannau ar safleoedd cefn gwlad a chysylltu HTC a fyddai'n helpu i gefnogi rhaglen Teithiau Cerdded Dementia. Hyrwyddo drwy'r Bwrdd Iechyd a meddygfeydd teulu.</p>	<p>Karin/Ruth/Mark</p>	<p>Ebrill 2020-2022</p>	<p>Wedi'i ohirio oherwydd Covid, ond gwellodd llwybrau Rogiet gan ragweld y byddai'r parc yn safle y gellid ei ddefnyddio ar gyfer teithiau cerdded dementia yn y dyfodol.</p>	
<p>AHL 1 7.9 Ar y cyd â phartneriaid, edrych ar osod a chynnal meinciau/seddi picnic i alluogi mwy o ddefnydd o safleoedd/HTC ar gyfer y rhai ag anabledd neu broblemau iechyd.</p>	<p>Ystyried gofynion dodrefn presennol a newydd ar safleoedd, i'w cynnal ar y cyd ag ymgynghori ar gynlluniau rheoli'r safle, prosiectau teithio llesol a'r Project Dementia</p>	<p>Grwpiau Iechyd Lleol/Cerddwyr Anabl, Bwrdd Iechyd Lleol, Cyfeillion Grwpiau, Grwpiau Gwirfoddol, Grwpiau U3A, Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy</p>	<p>Ebrill 2020 - Mawrth 2021</p>	<p>Wedi'i ohirio oherwydd Covid ond rhoddwyd meinciau yn ôl yn Nolydd y Castell wedi'r llifogydd. Mainc newydd yn safle Craig Ddu, wedi'i ariannu drwy rodd</p>	<p>Adnoddau presennol</p>

<p>AHL2 8.4 Cefnogi a Dylanwadu ar yr awdurdodau a strategaethau a pholisïau eraill er mwyn sicrhau bod teithio llesol wedi'i integreiddio'n gadarn i raglenni gwaith.</p>	<p>Rhoi sylwadau ar gynlluniau, polisïau a strategaethau drafft ynghylch teithio llesol</p>	<p>MonLife</p>	<p>Parhaus</p>	<p><i>Ch1 Gwnaed Ceisiadau Teithio Llesol. Cymorth gyda'r ymgynghoriad a mewnbwn i'r Map Teithio Llesol Ch3 Digital Cwych yn hysbysebu ein CCMCG yn fewnol a'n cysylltiad â pholisïau eraill. Gwnaed sylwadau ar y Cynllun Treftadaeth Drafft Gwnaed sylwadau ar newidiadau Deddfwriaethol LIC. Gwnaed sylwadau ar y Bil Amaethyddol</i></p>	<p>Adnoddau presennol</p>
--	--	----------------	----------------	--	---------------------------

Gwybod Beth Sydd Ar Gael: Cyflawni Map a Datganiad Diffiniol cyfredol a hygyrch ac i hyrwyddo safleoedd cefn gwlad a'r rhwydwaith Hawliau Tramwy'r Cyhoedd (HTC).

Amcanion; Cynnal a gwneud cofnodion mwy hygyrch; Darparu cyngor ar rwydwaith HTC a safleoedd cefn gwlad; Negodi Gwelliannau; Gwybodaeth fwy hygyrch/cynyddu gwybodaeth a hyder; Hyrwyddo Llwybr Arfordir Cymru, Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a llwybrau a hyrwyddir; twristiaeth gynaliadwy; Gwelliannau hyrwyddo anabledd

Amcan a Chyfeiriadau CCMCG	Disgrifiad o'r gweithgarwch	Pwy sy'n Arwain gan gynnwys partneriaid cyflawni	Amserlen	Statws	Cyllid
				Ch1 Ebrill 1af i Fehefin 30ain Ch2 1af Gorffennaf i 30ain Medi Ch3 1af Hydref i 31ain Rhagfyr Ch4 1 ^{af} Ionawr – 30 ^{ain} Ebrill	

KWOT 11.2 Cynnal cofrestrau cyhoeddus ar-lein ac ychwanegu rhestr o'r holl awdurdodiadau adran 147 a gorchmynion cyfreithiol	<p>Rhestr o awdurdodiadau adran 147 yn cael ei chynhyrchu</p> <p>Rhestr o Orchmynion Cyfreithiol (Dargyfeirio/Creadigaethau) yn cael eu creu i'w cynnwys ar y wefan.</p> <p>Rhestr o gau dros dro wedi'u diweddaru</p>	Mynediad Cefn Gwlad MonLife	Ch3 Hydref 2020	Ch1 Cofrestr A147 a gorchmynion cyfreithiol wedi'i pharatoi, angen gwirio a diweddaru	Adnoddau presennol
KWOT 11.3 Parhau i brosesu hawliadau yn ôl y blaenoriaethu, a cheisio adnoddau ychwanegol i glirio'r ôl-groniad o geisiadau.	Ceisiadau Addasu Proses	Mynediad Cefn Gwlad MonLife, Gwasanaethau Cyfreithiol, Priffyrdd, yr Arolygiaeth Gynllunio	Parhaus (Nodyn: methu gwneud archebion, na mynd i bwyllgor yn ystod cyfnod clo Covid)	Ch1 <i>Ar hyn o bryd mae 43 o geisiadau DMMO ar Gofrestr A.53B WCA 1981 gan gynnwys 1 hawliad newydd wedi'i asesu yn Lady Hill, Brynbuga. Cyngor i dirfeddianwyr/y cyhoedd ayyb yn parhau, fel sy'n ofynnol.</i>	Adnoddau presennol

				<p><i>Mae achosion blaenoriaeth 1, 2 (llwybrau A a B), 5 a 6 yn y cyfnod pwyllgor. Oedi oherwydd Covid. Aros i'r pwyllgor fod yn gweithio eto.</i></p> <p><i>Addasiad 01 13 Blaenoriaeth 3 Price's Bridge gyda'r adran gyfreithiol 14^{eg} Ionawr 2020, i'w anfon at yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Ymchwiliad Cyhoeddus</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>Great Panta, Y Dyfawden. Gohiriwyd yr Ymchwiliad Cyhoeddus ac mae bellach yn cael ei drin gan gynrychiolaeth ysgrifenedig gan yr Arolygiaeth Gynllunio a gynghorodd ar 17/06/2020 y dylid ail-ymgyngori â'r gorchymyn addasu fel llwybr troed rhannol a chilffordd rhannol gyfyngedig. Gorchymyn i gael ei ail-hysbysebu</i></p> <p><i>Ch3 Diweddarwyd y gofrestr addasu Ch3/Ch4 Cynnydd mewn ymholiadau oherwydd cyhoedduswydd ar Ffyrdd Araf.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

<p>KWOT2 12.1 Cysylltu â rheoli Cynllunio a Datblygu i roi cyngor ar Gynllun Datblygu Lleol a cheisiadau cynllunio.</p>	<p>Mae cyngor ar bolisiau ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol yn parhau</p> <p>Cyngor parhaus ynglŷn â cheisiadau cynllunio</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>	<p>Parhaus</p>	<p>Gohiriwyd ymgyngoriad CDLI yn sgil Covid (Ch1 Cafodd 23 o geisiadau cynllunio sylwadau wedi eu gwneud arnynt.)</p>	
<p>KWOT2 Ymateb i chwiliadau Pridiannau</p>	<p>Ymateb i chwiliadau pridiannau tir</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>	<p>yn parhau</p>	<p>Ch1 Ymatebwyd i 108 o chwiliadau</p>	

Tir a rholi cyngor
arnynt.

--

--

--

--

--

<p>KWOT2 Cyngori ar orchmynion i ddiwygio'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus er budd y cyhoedd a/neu dirfeddiannwr, a lle bo'n briodol eu datblygu.</p>	<p>Prosesu ceisiadau i greu, symud, neu gau llwybrau cyhoeddus.</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>	<p>yn parhau</p>	<p>Ch1 <i>Mae 11 cais ar y gweill y mae 3 ohonynt yn Orchmynion Deddf Cynllunio Gwlad a 7 yn Orchmynion Deddf Priffyrdd. 1 Gorchymyn Croesfan Reilffordd Cynhaliwyd 4 ymgynghoriad cyn archebu 6 yn aros am orchymyn i gael ei wneud 1 yn aros i fynd i'r pwyllgor 1 yn aros am gadarnhad 1 yn aros am ardystiad 1 cais newydd (Llwybr Arfordir Cymru)</i> Yn aros am ddiweddariad gan SP</p>	<p>Adnoddau a chytundebau presennol, gydag ymgeiswyr i dalu'r costau</p>
<p>KWOT2 12.4 Darparu cyngor, a lle bo'n briodol, gwneud cynnydd, o ran y gorchmynion ar gyfer cau dros dro ond gydag amodau yn unol â'r polisi.</p>	<p>Prosesu a gwneud hysbysiadau cau dros dro yn ôl y gofyn</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>	<p>yn parhau</p>	<p>Ch1 <i>Arweiniodd llifogydd ym mis Chwefror at 4 hysbysiad cau dros dro. Gorchmynion cau dros dro eraill a wnaed yn unol â'r gofrestr.</i></p>	
<p>KWOT2 12.5 Ystyried datblygu polisi ar gyfer ceisiadau i blannu coed, gosod seddi/placiau ac ati mewn parciau/safleoedd gwledig</p>	<p>Datblygu polisi ar gyfer safleoedd ynghylch ceisiadau profedigaeth/rhoddion ar gyfer coed ayb.</p>	<p>MonLife</p>	<p>Ch4</p>	<p>Newydd</p>	
<p>KWOT3 13.1 Gweithio gyda CNC i adolygu mynediad ar eu safleoedd, lleihau hawliadau addasu a</p>	<p>Gweithio gyda CNC i adolygu ffyrdd eraill o ddelio gyda hawliadau ar dir CNC a cheisio adnoddau i lunio cynlluniau rheoli.</p>	<p>CNC, MonLife</p>	<p>yn parhau</p>	<p>Dim cynnydd oherwydd Covid, a chynnydd yn y galw ar amser staff mewn mannau eraill</p>	

<p>Ilunio cynlluniau rheoli a all helpu i lywio rhaglenni clirio coed yn y dyfodol, lleihau achosion cau mynediad a chynorthwyo gyda nodau 13.0</p>					
<p>KWOT4 14.4 Gweithio gyda CNC a phartneriaid coetir eraill i roi gwell gwybodaeth am ba fynediad sydd ar gael mewn coetiroedd</p>	<p>Gwybodaeth Mynediad Coetir Darparu dolenni i safleoedd CNC ar dudalennau gwe MonLife ac Ymweld â Sir Fynwy</p>	<p>CNC, Rheoli Cychfannau MonLife a Mynediad Cefn Gwlad</p>	<p>Hydref 2020</p>	<p>Heb ddechrau eto oherwydd Covid</p> <p>Wedi'i ohirio tan 2021/22</p>	
<p>KWOT4 14.5 Annog CNC i ddarparu a rhannu map hawdd ei gyrchu sy'n dangos maint ystâd coetir Llywodraeth Cymru, sy'n destun mynediad caniatol i farchogion.</p>	<p>Gwybodaeth Mynediad Llwybrau Ceffylau mewn Coetiroedd Sefydlu lle y gall y cyhoedd fynd o amgylch coetiroedd CNC yn Sir Fynwy, a sicrhau bod gwybodaeth ar gael</p>	<p>CNC, Rheoli Cychfannau MonLife a Mynediad Cefn Gwlad</p>	<p>Rhagfyr 2020</p>	<p>Gohiriwyd gwybodaeth yn rhannol tan 2021/22 ac adolygiad o'r wefan</p>	
<p>KWOT5 15.1 Cynnal prif lwybrau sy'n cael eu hyrwyddo i safon uchel er mwyn diogelu buddion economaidd a chynnyrch twristiaeth</p>	<p>Rhaglenni cynnal a chadw parhaus ar gyfer llwybrau rhanbarthol</p> <p>Taith gerdded Dyffryn Gwy / Yn edrych dros Lwybrau Gwy</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p> <p>AHNE</p>		<p><i>Ch1 Rhaglen torri yn ei lle ar gyfer pob llwybr rhanbarthol.</i></p> <p><i>Mewnbwn i ailwampio gwefan taith gerdded Dyffryn Gwy, cyfeirbwyntiau, canllaw newydd ac ailgyhoeddi teithiau cerdded yr OTW – gan gynnwys datrys llwybr Llaneuddogwy.</i></p>	<p>Ariennir gan AHNE 19/20</p>

<p>KWOT5 16.0 Darparu gwybodaeth er mwyn helpu i gefnogi twristiaeth a arweinir gan y gymuned</p>	<p>Lefelau Byw (Marchnata/arwyddion cyrchfan, gŵyl y lefelau)</p> <p>Bwrdd Gwybodaeth</p>		<p>2020/21 Ch2</p>	<p>Ch1 Dim gwaith Ch3 Gosod Llwybr cerfluniau'r Lefelau Byw</p> <p>Ch4 Gosod bwrdd gwybodaeth llwybr wedi'i atgynhyrchu yn Sgwâr Tref Magwyr</p>	<p>Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig y Lefelau Byw £185</p>
<p>KWOT 16.2 Adnewyddu a gwella arwyddion i ac o fewn safleoedd cefn gwlad</p>	<p>Adolygu arwyddion ar draws safleoedd MonLife</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>		<p><i>Ch1 Arwyddion mynediad newydd ar gyfer Covid Mehefin 2020</i></p> <p><i>Ch4 Arwyddion mynediad addasadwy newydd wedi'u cynhyrchu a'u gosod ar gyfer pob safle</i></p>	
<p>KWOT6. 16.3 Mwy o deithiau tywys a digwyddiadau</p>	<p>Digwyddiadau/Teithiau Tywys</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife</p>	<p>2 daith dywys wedi'i chynllunio bob mis yn 2020/21</p>	<p>Wedi'i ohirio oherwydd Covid</p>	

Cyfranogiad Cymunedol: Cefnogi a galluogi grwpiau gwirfoddol i ymwneud yn weithredol â phrosiectau cefn gwlad, gan gyfrannu at les a chreu cymunedau cynaliadwy a gwydn.

Amcanion:- Ymwneud â Gwirfoddolwyr; Helpu gwirfoddolwyr; Rhaglenni gwirfoddol newydd i wella iechyd a lles, gwella'r amgylchedd/bioamrywiaeth a chael pobl ifanc i wirfoddoli

Amcan a Chyfeiriadau CCMCG	Disgrifiad o'r gweithgarwch	Pwy sy'n Arwain gan gynnwys partneriaid cyflawni	Amserlen	Statws Ch1 1 ^{af} Ebrill i 30 ^{ain} Mehefin Ch2 1 ^{af} Gorffennaf i 30 ^{ain} Medi Ch3 1 ^{af} Hydref i 31 ^{ain} Rhagfyr Ch4 1 ^{af} Ionawr – 30 ^{ain} Ebrill	Cyllid
CI1 18.1 Cefnogi grwpiau presennol a datblygu grwpiau cymunedol newydd i wella a chynnal eu hawliau tramwy lleol a safleoedd cefn gwlad	Cefnogi Gwirfoddolwyr, Grwpiau Cyfeillion, Grwpiau Ffyrdd Lleol a Grwpiau Cymunedol.	<i>Mynediad Cefn Gwlad MonLife, Ramblers Cymru, Grwpiau Gwirfoddoli, Cynghorau Cymuned a Thref</i>	Parhaus	Ch1 Cyngor parhaus i grwpiau amrywiol a chanfod rhai recriwtiaid newydd posibl. (11 grŵp a 72 o wirfoddolwyr uniongyrchol) 3 grŵp newydd o bosibl. Hyfforddiant ar Ddiogelu, cymorth cyntaf, codi a chario, arweinwyr teithiau cerdded, torrwyprysgwydd, gofal llwybrau i unigolion a grwpiau, hyfforddiant goruchwylwyr i arweinwyr grŵp yn ôl yr angen. Wedi'i ohirio oherwydd Covid Gwobrau MonLife. Cyfarfodydd rhwydwaith ar gyfer grwpiau llwybrau, Cyfarfod arweinwyr teithiau cerdded tywys. MonLife	

				Newyddlen Gwirfoddolwyr. Noson Cwis MonLife. 2 grŵp newydd sy'n derbyn hyfforddiant MS	
CI1 18.1 Cefnogi grwpiau presennol a datblygu grwpiau cymunedol newydd i wella a chynnal eu hawliau tramwy lleol a safleoedd cefn gwlad	Cefnogi Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy	MonLife, CNC, LIC	yn parhau	Ch1 <i>Fforwm Mynediad Lleol newydd, yn aros am y cyfarfod cyntaf, ethol cadeirydd ac i gwblhau adroddiad 19/20. Wedi'i ohirio ar gyfer pob cyfarfod, hyd nes y gwneir newid yn y ddeddfwriaeth i ganiatáu trefniadau eraill ar gyfer cyfarfodydd yn ystod Covid. Rhoddwyd 1 diweddariad i Aelodau'r Fforwm Mynediad Lleol. Ch4 Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Fforwm Mynediad Lleol dros Teams nodwch y dyddiadau</i>	
CI1 18.2 Datblygu canllawiau, hyfforddiant a deunydd hyrwyddo i helpu i addysgu a denu gwirfoddolwyr	Datblygu a diweddarau gwybodaeth i helpu gwirfoddolwyr mynediad cefn gwlad	Mynediad Cefn Gwlad MonLife	yn parhau	Ch1 <i>Tudalen we gwirfoddolwr MonLife wedi'i sefydlu. Rhestrau gwirio newydd ar gyfer Arweinwyr Cerdded a Gwirfoddolwyr Gofal Llwybrau</i>	
CI2 19.0 Gwella Technoleg Gwybodaeth a rhyngwyneb mapio i fod yn fwy defnyddiol ar gyfer prosiectau gwirfoddol	Gwella gwefan y System Rheoli Mynediad Cefn Gwlad	Mynediad Cefn Gwlad MonLife, Exegesis, Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Hyb Gwybodaeth Casnewydd	Ionawr 2021	Ch1 <i>Contract ar waith i ddiweddarau'r wefan i gwrdd â diogelwch, hygyrchedd a'r Safonau Iaith Gymraeg. Ychwanegu ymarferoldeb ychwanegol i gynnwys gwirfoddolwyr cymorth, llif gwaith ychwanegol i swyddogion, e.e. asesiadau pont a gwella'r ddarpariaeth mapio cyflymder a sylfaen.</i>	

				Ch2 /Ch3 Wedi oedi'n aros am ddiweddariadau gweinyddwr. Ch4 Cwblhau uwchraddio'r System Rheoli Mynediad Cefn Gwlad ac yn cael ei phrofi cyn hyrwyddo	
--	--	--	--	---	--

Ch12 19.1 Datblygu a chyhoeddi canllawiau ar gyfrifoldebau o ran grwpiau a gofynion yswiriant	Llunio canllawiau ar gyfer grwpiau gwirfoddol	Mynediad Cefn Gwlad MonLife	Ebrill 2020 – Rhagfyr 2021	Ch1 <i>Canllawiau wedi'u cwblhau ar gyfer defnyddio offer pŵer.</i> Ch4 Cynhyrchwyd cytundeb grŵp a phasiwyd i Yswiriant i'w wirio	
CI2 19.2 Adnabod dull o goladu a rhoi gwybodaeth am grantiau i grwpiau cymunedol a grwpiau eraill	Llunio dull o goladu a rhoi gwybodaeth am grantiau i'r gymuned a grwpiau eraill	MonLife	Ch3-4	Wedi'i ohirio tan 2021/22 – posibilrwydd o wefan grwpiau corfforaethol newydd a allai gynnwys y wefan hon	

Cymru Lewyrchus: Sicrhau'r budd economaidd mwyaf posib o fynediad at gefn gwlad

Amcanion: I wneud y mwyaf o fuddion economaidd, gwella cynnyrch a thyfu marchnadoedd newydd

Amcan a Chyfeiriadau CCMCG	Disgrifiad o'r gweithgarwch	Pwy sy'n Arwain gan gynnwys partneriaid cyflawni	Amserlen	Statws Ch1 1 ^{af} Ebrill i 30 ^{ain} Mehefin Ch2 1 ^{af} Gorffennaf i 30 ^{ain} Medi Ch3 1 ^{af} Hydref i 31 ^{ain} Rhagfyr Ch4 1 ^{af} Ionawr – 30 ^{ain} Ebrill	Cyllid
FW1 21.3 Parhau i weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau arfordirol eraill, CNC, Llywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau gwelliannau i Lwybr Arfordir Cymru a chynnal safon ansawdd uchel	Cynnal Cyfarfodydd Rheoli Llwybr yr Arfordir Rhanbarthol	CNC, LLC, CADW, MonLife	yn parhau	Ch1 Diweddariadau rheolaidd o ran sefyllfa covid ac ymgeisiwyd am grant Cyfarfod Rhanbarthol 01/06/2020 a	Grant Llwybr Arfordir Cymru £15644

Canolbwyntio ar y Dyfodol: Gweithio dros wasanaeth gwydn sy'n canolbwyntio ar y dyfodol, mewn partneriaeth ag eraill, i ddarparu buddion ehangach i drigolion ac ymwelwyr yn Sir Fynwy.

Amcanion:- Cynyddu ymwybyddiaeth o'r CCMCG, Cysylltiadau â strategaethau a chynlluniau eraill; I gyflawni amcanion yn y cynllun; gweithio mewn partneriaeth; Effaith Amgylcheddol a mesurau lliniaru; Darparu adnoddau; Gwell gwasanaeth cwsmeriaid; Newidiadau deddfwriaethol a rheoli gweithredol

Amcan a Chyfeiriadau CCMCG	Disgrifiad o'r gweithgarwch	Yn Arwain gan gynnwys partneriaid cyflawni	Amserlen	Statws Ch1 1 ^{af} Ebrill i 30 ^{ain} Mehefin Ch2 1 ^{af} Gorffennaf i 30 ^{ain} Medi Ch3 1 ^{af} Hydref i 31 ^{ain} Rhagfyr Ch4 1 ^{af} Ionawr – 30 ^{ain} Ebrill	Cyllid
FF1 22.0 Codi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy i gwsmeriaid, y rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr y rhwydwaith a rhanddeiliaid.	Hyrwyddo'r CCMCG	Monlife, LIC a CNC, FfMLI Sir Fynwy	yn parhau	<i>Ch1 Hyrwyddo'r CCMCG terfynol. Wedi'i ohirio oherwydd covid Ch2 Diweddarau'r wefan, ymgyrch cyfryngau cymdeithasol y wasg leol. 300+ o negeseuon e-bost at randdeiliaid.</i>	Adnoddau presennol
23.0 Cryfhau partneriaeth sy'n gweithio gyda Rhanddeiliaid allweddol i wneud gwell synnwyr o'r rhwydwaith a darparu amgylcheddau deniadol diogel a gynhelir yn dda.	Gweithio gyda Phrifyfyrdd a phartneriaid eraill i ddatblygu llwybrau teithio llesol Cynhyrchu gwybodaeth i gynghorau cymuned	MonLife a'r holl randdeiliaid allweddol	yn parhau	Ch2 Gweithio gyda phrifyfyrdd a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ddatblygu llwybrau teithio llesol o gwmpas safleoedd pwysig fel Pen-y-fâl yn Y Fenni.	Adnoddau presennol

<p>FF4 24.2 Nodi ardaloedd risg llifogydd ac effaith debygol ar HTC Rhoi mesurau lliniaru ar waith. Chwilio am lwybrau amgen ar gyfer y rhannau hynny o Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a llwybrau rhanbarthol sy'n dueddol o ddioddef llifogydd.</p>	<p>Effaith Llifogydd Nodi effaith llifogydd ar HTC.</p>		<p>yn parhau</p>	<p><i>Ch1 Asesiadau o Chwefror i ddiwedd Ebrill 2020. Mapiau llifogydd yn gorgyffwrdd â data System Rheoli Mynediad Cefn Gwlad i ystyried effeithiau a chyfleoedd Data asesu llifogydd yn cael ei ddarparu i LIC</i></p>	<p>Aros am gadarnhad ar grant atgyweirio llifogydd gan LIC</p>
<p>FF5 25.0 Darparu Adnoddau – Sicrhau adnoddau digonol ar gyfer ariannu'r CCMCG drwy sicrhau adnoddau ychwanegol o ffynonellau mewnol ac allanol, sy'n helpu i gyflawni'r amcanion o fewn y cynllun hwn.</p>	<p>Cais grant ac adnoddau</p>	<p>Mynediad Cefn Gwlad MonLife a SG</p>	<p>Parhaus</p>	<p><i>Ch1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ceisiadau Teithio Llesol wedi'u gwneud ac yn aros am gadarnhad</i> • <i>£300,000+ Asesiad llifogydd a thystiolaeth wedi'u danfon i Lywodraeth Cymru. Aros i glywed am y grant</i> • <i>Derbyniwyd ceisiadau a grantiau ar gyfer Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a Llwybr Arfordir Cymru. Gwnaed cais ar gyfer arian grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2021 ar y cyd â CCau Gwent Fwyaf. Aros i glywed os yn llwyddiannus.</i> • <i>Cyllid SG ar gyfer rheoli coetir Warren Slade a Gweithfeydd Haearn Clydach wedi'i gymeradwyo</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Grant</i> 	

				<p><i>Mynediad LIC newydd – yn aros</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>am gadarnhad</i> 	
--	--	--	--	---	--

FF5 25.3 Ceisio cynnal a gwella darparu gwasanaeth mynediad cefn gwlad drwy godi tâl am weithgaredd lle bo hynny'n bosib	Adolygiad o'r taliadau sy'n bodoli eisoes a lle gellid gwneud incwm newydd			<p><i>Ch1 Adnabod angen codi referniw ychwanegol gwerth £10 mil a mwy</i></p> <p><i>Hawlio costau staff am waith llifogydd a thrwy grantiau fel Llwybr Arfordir Cymru</i></p>	
FF5 26.2 Darparu diweddariadau am welliannau penodol i grwpiau defnyddwyr	Nodi anghenion ar gyfer diweddariadau Darparu cofrestr o orchmynion cyfreithiol ar-lein Cynnwys dull ar gyfer gwaith grant o adrodd ar gynnydd i grwpiau defnyddwyr	MonLife a rhanddeiliaid	yn parhau	<p><i>Ch1 Cofrestrau gweler KWOT 11.3 Gwybod beth sydd ar gael</i></p> <p><i>Ch2 Cynllun Cyflawni ar gael ar lein</i></p>	
Ff6 26.0 Rhoi ystod o ddulliau i'r cwsmer o ran rhoi gwybod am fater	Gwella gwefannau o ran sut i adrodd am broblem , ac ystyried ychwanegu gwybodaeth am arwyddion fel mynegbyst. Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol a'r wasg. E-bost at wirfoddolwyr a grwpiau defnyddwyr yn eu diweddarau	Mynediad Cefn Gwlad MonLife	Hydref/Gaeaf 2020	<i>Ch2 Diweddarau Gwefan MonLife</i>	

FF7 27.1 Adolygu polisïau a blaenoriaethau gweithredol yn sgil gweithredu'r CCMCG	Adolygiad parhaus o bolisïau gweithredol	Mynediad Cefn Gwlad MonLife	Yn parhau (Disgwylir yn Ch2 Adolygiad o bolisi addasu gorchmynion ac i ddefnyddio	Ch1 Cynhyrchwyd canllaw rheoli gweithredol, Adolygiad o Gytundeb Pysgota ar Ddolydd y Castell wedi'i gwblhau a pholisi newydd mewn lle ar gyfer	
---	---	-----------------------------	---	---	--

			dronau ar safleoedd mynediad cefn gwlad. Adolygiad Ch3 o gyllid a pholisi ar gyfer enwi HT)	meinciau Asesiadau risg Covid a'r blaenoriaethau gweithredol yn parhau yn sgil gwahanol gyfyngiadau.	
FF27.2 Adolygu polisïau gweithredol o bryd i'w gilydd mewn ymateb i newid deddfwriaethol.	Creu dull Asesu Risg, a gweithdrefnau gweithredol ar gyfer Rheoliadau Cau newydd oherwydd Covid Ymgynghori ar gynigion Llywodraeth Cymru am newid deddfwriaethol		yn parhau	<i>Ch1 Dull Asesu Risg Matrix, dylunio ar gyfer archebion ac ati, pob un yn gyflawn ac yn cael eu gweithredu. Gwefan wedi'i diweddarau gyda gwybodaeth am Covid. Adolygiad a diweddariadau parhaus</i> <i>Cafodd sylwadau eu gwneud ar opsiynau deddfwriaethol newydd ar gyfer cyfleu hawliau mynediad, Newidiadau Mynediad Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy a Hyblygrwydd HTC.</i>	

<p>FF7 27.3 Darparu swyddogion HTC a gwirfoddolwyr hyfforddiant angenrheidiol i sicrhau bod gweithrediad HTC yn cael ei ddarparu'n effeithiol.</p>	<p>Hyfforddiant ar gyfer darparu effeithiol (Hyfforddiant Dementia, sganwyr CAT, hyfforddiant QTRA, trin â llaw, uwchraddio'r System Rheoli Mynediad Cefn Gwlad, Mynediad Lleiaf Cyfyngol)</p>		<p>yn parhau</p>	<p><i>Cafodd y staff perthnasol yr hyfforddiant canlynol, yn ogystal â chyflawni datblygiad proffesiynol parhaus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hyfforddiant COVID</i> • <i>Hyfforddiant gwrth-derfysgol</i> • <i>Codi a Chario</i> • <i>Ymwybyddi aeth Legionella</i> • <i>Ymwybyddiaeth COSHH</i> • <i>IOSH</i> • <i>Gweithio ar Uchder</i> • <i>Asbestos</i> • <i>Warden Tân</i> • <i>INNS</i> • <i>Sganwyr CAT</i> • <i>QTRA</i> • <i>Uwchraddio'r System Rheoli Mynediad Cefn Gwlad</i> • <i>Cymorth Cyntaf</i> • <i>PREVENT</i> <p><i>Hyfforddiant gwirfoddolwyr wedi'i ohirio i raddau helaeth ond cynhaliwyd ychydig o hyfforddiant cymorth cyntaf a diogelu.</i></p>	
--	---	--	------------------	---	--

Dangosyddion Perfformiad Allweddol

Dangosydd	Gwirioneddol 2018/19	Targed 2019/20	Gwirioneddol 2019/20	Targed 2020/ 2021	Ch1 2020/21 Gwirioneddol	Ch2 2020/21 Gwirioneddol	Ch3 2020/21 Gwirioneddol	Ch4 2020/21 Gwirioneddol	Sylwadau
Oriau Gwirfoddolwyr Mynediad Cefn Gwlad (gwirfoddolwyr uniongyrchol)	3,089.5 +1326 cofnodwyd fel anunion- gyrchol (1)	3,000	3,294 Union- gyrchol 2265.5 Anunion- gyrchol 1,028.5	2,000	Union- gyrchol 69 Anunion- gyrchol 6	Union- gyrchol 299.5 Anunion- gyrchol 127	Union- gyrchol 136.5 Anunion- gyrchol 184	Union-gyrchol 25 Anunion- gyrchol 0	Nodyn 1: recordiad rhannol yn unig. Gohiriwyd pob gwirfoddoli oherwydd covid felly disgwyliwch ganlyniadau i fod yn is eleni
Grwpiau gwirfoddoli anuniongyrchol Mynediad Cefn Gwlad a gefnogwyd	13	15	11	12	11	5	5	5	
Datrys materion gorfodaeth HT yn y flwyddyn	1,648		1,750		1,754	1,775	1,791	1,797	
Problemau gorfodaeth HT heb eu datrys	1,339		1365		1,422	1,441	1,474	1,485	
Canran o faterion gorfodaeth HT wedi'u datrys (cronnus)	55.17	56%	56.18%	50%	55.23%	55.19%	54.85%	54.75%	%au DP ar gyfer 2020/21 yn is oherwydd cyfyngiadau covid
Problemau cynnal a chadw HT a datryswyd yn y flwyddyn	6,594		6,971		6,999	7,042	7,134	7,160	
Problemau cynnal a chadw HT heb eu datrys	3,370		3,592		3,629	3,690	3,695	3,745	
Canran o faterion cynnal a chadw HT wedi'u datrys (cronnus)	66.18	65%	65.99%	55%	65.85%	65.62%	65.88%	65.66%	Disgwylir i'r %au DP ar gyfer 2020/21 fod yn is oherwydd cyfyngiadau COVID, ond maent wedi eu cynnal er gwaethaf cynnydd mewn problemau/defnydd
Statws "Gwobr y Faner Werdd" wedi'i ddyfarnu wedi'i gynnal	3	3	3	3			3		Aseiad blynyddol o safleoedd dethol trwy geisiadau blynyddol (3 ar hyn o bryd)

